



GEMEINDE SAMNAUN
7562 SAMNAUN-COMPATSCH

Gemeindevorstandssitzung vom 3. September 2014

Anwesend: Kleinstein Hans, Gemeindepräsident (Vorsitz)
Jäger Arno, Vizepräsident
Heis Werner, Gemeinderatspräs. (Stellvertreter)

Arbeiten an der Spisser Landesstrasse L348 - Strassensperren mit Blockzeiten

Bereits an der Sitzung vom 27.08.2014 hat sich der Gemeindevorstand aufgrund der E-Mail der Bezirkshauptmannschaft Landeck (BH) vom 22.08.2014 mit den für die vorgesehenen Arbeiten auf der Spisser Landesstrasse (Eisschutznetze, Steinschlagzaun, Betonpfeiler) nötigen Strassensperren mit Blockzeiten im Bereich östlich vom Annatunnel befasst.

Die entsprechende Verkehrsverhandlung fand am 02.09.2014 statt. Der Gemeindevorstand hat an der Verkehrsverhandlung erneut die Wichtigkeit der Spisser Landesstrasse unterstrichen und beantragt, die Arbeiten auf den Spätherbst zu verschieben, weil da weniger Verkehr herrscht. Dies ist jedoch nicht möglich, da diese Bauarbeiten rund 5-6 Wochen dauern und fertig gestellt sein müssen, weil ab Mitte Oktober 2014 für rund 3 Wochen die Zufahrtsstrasse Vinadi – Spissermühle (bis Acla da Fans) geschlossen ist (Erstellung Tunnelportal Val Pischöt). Aus diesem Grund müssen die Arbeiten auf der Spisser Landesstrasse bis Mitte Oktober 2014 abgeschlossen sein.

An der Verkehrsverhandlung konnte aber erreicht werden, dass die Blockzeiten reduziert werden auf neu von 08.00 Uhr – 10.00 Uhr und 15.00 Uhr – 18.00 Uhr (anstatt 08.00 Uhr – 12.00 Uhr und 13.30 Uhr – 17.30 Uhr). Somit ist gewährleistet, dass die Spisser Landesstrasse jeweils durchgehend am Stück von 10.00 Uhr – 15.00 Uhr geöffnet ist.

Die gesamten Arbeiten dauern 5 Wochen (bis 10.10.2014). Die Blockzeitensperre ist auf maximal 6 Arbeitstage beschränkt worden und zwar vom 09.09.2014 – 12.09.2014 und vom 15.09.2014 – 16.09.2014 (jeweils von 08.00 Uhr – 10.00 Uhr und von 15.00 Uhr - 18.00 Uhr). Ausserhalb dieser Zeiten wird der Verkehr mit Ampeln geregelt.

Der Almbtrieb von der Fliessleralpe findet am Freitag, 12.09.2014 von 15.00 Uhr – 18.00 Uhr statt. Da in dieser Zeit die Spisser Landesstrasse bereits wegen der Bauarbeiten gesperrt ist (Blockabfertigen), braucht es für den Almbtrieb keine zusätzliche Strassensperre.

Ebenso werden in diesem Zeitraum Felsräumungen im Bereich Spissermühle auf Gemeindegebiet Samnaun durchgeführt, damit keine zusätzlichen Strassensperren für diese Arbeiten nötig sind.

In der Zeit vom 17.09.2014 – 10.10.2014 wird der Verkehr mit Ampeln geregelt. Die Ampelregelung wird soweit möglich nachts und an den Wochenenden aufgehoben. Dies wird jeweils im Rahmen der Arbeiten festgelegt.

Aufgrund des Entgegenkommens der BH Landeck bei den Strassensperren hat die Gemeinde Samnaun die Aufgabe übernommen, dass ein Mitarbeiter vom Forst-/Werkdienst die Sperrungen in der Spissermühle und in Spiss jeweils um 08.00 Uhr und um 15.00 Uhr publiziert und die entsprechenden Tafeln jeweils um 10.00 Uhr und um 18.00 Uhr wieder entfernt.

Die Sperrungen werden auf der Homepage der Gemeinde sowie auf dem Schwarzen Brett publiziert. Zudem wird der Leiter vom Forst-/Werkdienst entsprechend informiert, damit er einen Mitarbeiter für die Arbeiten (Signalisation Strassensperren) einteilt.

Veranstaltungsplakattafeln Samnaun, Kredit- und Standortgenehmigung

Bereits an der Sitzung vom 20.08.2014 hat sich der Gemeindevorstand auf Antrag der Tourismuskommission mit der Thematik Veranstaltungsplakattafeln in Samnaun befasst. Er hat die entsprechenden Standorte in den einzelnen Fraktionen bestimmt und gleichzeitig den Bauamtsleiter beauftragt, Offerten für 9 Plakatstellentafeln inkl. Montage einzuholen.

Gemäss vorliegendem Projekt sind 9 Tafeln mit einer Grösse von 2.5 m x 2.0 m vorgesehen. Sie bieten Platz für vier Plakate A2 und 3 Plakate A1.

Damit die Kosten für die Tafeln im Rahmen gehalten werden können, wurde beschlossen, diese mit Normrahmen zu erstellen (Rückwand aus Holz zum Anbringen der Plakate). Die Tafeln können mit einer Glastüre abgeschlossen werden. Da die Plakattafeln mehrheitlich an Standorten vorgesehen sind, an welchen bereits eine Strassenbeleuchtung vorhanden ist, wird auf beleuchtete Tafeln verzichtet.

Die Tafeln kosten gemäss Offerte von der Firma Metallbau Brunner GmbH CHF 5'075.00 pro Stück (= Total CHF 45'657.00) inkl. Montage auf Betonsockel bzw. auf bestehende Mauer. Die Betonsockel offeriert die Firma Zebblas Bau AG für CHF 2'000.00 pro Stück (bei 4 Stück CHF 8'000.00). Verschiedene kleinere Arbeiten (Holzplatten, Schriftzug) sollen nach Aufwand (laut Kostenschätzungen CHF 3'213.00) an einheimische Unternehmungen vergeben werden.

Die Total Kosten betragen gemäss Zusammenstellung CHF 56'870.00.

Die Anschaffung ist im Budget 2014 nicht enthalten.

Der Vorstand entscheidet aufgrund der Wichtigkeit, die 9 Anschlagtafeln in Auftrag zu geben und den Betrag von Total CHF 56'870.00 dafür zu genehmigen.

Die Tafeln werden gemäss vorliegender Offerte bei der Firma Metallbau Brunner GmbH für CHF 5'075.00 pro Stück (Total CHF 45'657.00) in Auftrag gegeben. Die Erstellung von vier Betonsockeln werden für CHF 2'000.00 pro Stück (Total CHF 8'000.00) an die Zebblas Bau AG vergeben. Die übrigen Arbeiten (Rückwände aus Holz, Schriftzug) werden nach Aufwand an einheimische Unternehmungen vergeben.

Der Gemeindevorstand beantragt beim Gemeinderat, folgende Standorte für das Aufstellen der Veranstaltungsplakattafeln zu bestimmen:

- Compatsch: Dorfplatz, im Bereich der Bushaltestelle
- Compatsch: Schulhaus, im Bereich der Bushaltestelle
- Laret: Infostelle Welschdörfli
- Laret West: im Bereich der Bushaltestelle
- Plan: Westlich Kehrighaus
- Ravaisch: Bushaltestelle Talstation Bergbahn
- Ravaisch: Fussgängerbrücke Abzweigung Plan Bel
- Samnaun Dorf: Chasa Riva (oberhalb der Tafel der Historika)
- Samnaun Dorf: Plan da Purscheas im Bereich der Bushaltestelle

Es ist vorgesehen, die Plakattafeln noch im Herbst 2014 zu montieren, sofern die Firma Metallbau Brunner GmbH alle neun Tafeln herstellen und liefern kann. Zumindest eine Tafel pro Fraktion muss im Herbst 2014 bzw. vor Beginn der Wintersaison erstellt und montiert werden. Die übrigen Tafeln können allenfalls im Verlauf des Winters produziert und montiert werden (gemäss Offerte wird dann ein Winterrabatt von 5 % gewährt).

Fassadengestaltung Hirtenhütte Seblas, Auftragsvergabe

Im 2010 wurde von der Gemeinde die Hirtenhütte Seblas neu erstellt.

Der Gemeinderat hat an einer Sitzung im 2013 den Wunsch geäussert, dass der Betonbau hüttenmässig verkleidet werden soll. Dafür wurde im Budget 2014 der Betrag von CHF 20'000.00 vorgesehen.

Mittlerweile hat der Bauamtsleiter Vorschläge für die Fassadenverkleidung erstellt. Bei der Nord- sowie der Südseite sollen die Giebel mit Holz verkleidet werden. Zusätzlich sollen Fensterläden in Holz für die vier Fenster angefertigt und an den bestehenden Fenstereinfassungen montiert werden.

Für die Arbeiten liegt eine Offerte der Schreinerei Jenal AG vor. Die Kosten für die Ziergiebelverkleidung sowie die Fensterläden betragen Total CHF 7'590.00.

Der Gemeindevorstand vergibt die Fassadenarbeiten an der Hirtenhütte Seblas (Zieryiebel und Fensterläden aus Holz) für den Betrag von Total CHF 7'590.00 an die Schreinerei Jenal AG Samnaun.

Die Arbeiten sind noch im Herbst 2014 auszuführen.

Die Planungs- und Bauleitungskosten vom Bauamtsbüro werden intern verrechnet.

SamnaunBus - Nachtrag zu Vereinbarung

Im Jahr 2009 hat die Gemeinde zusammen mit der BBS AG den Auftrag für den SamnaunBus-Betrieb an die PostAuto Schweiz AG, Region Graubünden, für die Dauer von November 2009 – November 2014 vergeben. Die entsprechende Vereinbarung wurde im Februar 2010 unterzeichnet.

In der Vereinbarung ist geregelt, dass sie sich stillschweigend um ein weiteres Jahr verlängert, sofern sie nicht ein Jahr vor Ablauf gekündigt wird.

Mit Datum vom 26.08.2014 liegt von der PostAuto Schweiz AG, Region Graubünden, ein Nachtrag zur Vereinbarung betreffend dem SamnaunBusbetrieb vor. Gemäss diesem Nachtrag wird die Vereinbarung November 2009 bis November 2014 um ein Jahr verlängert und dauert somit bis November 2015.

Alle übrigen Punkte der Vereinbarung vom Februar 2010 bleiben unverändert gültig.

Der Gemeindevorstand unterschreibt den Nachtrag zur Vereinbarung betreffend Betrieb vom SamnaunBus und leitet ihn an die BBS AG zur Unterschrift und Verteilung an die Vertragsparteien weiter.

Sanierung Verkehrsleitsystem Samnaun

Das bestehende Verkehrsleitsystem wurde im Rahmen vom neuen Besucherleitsystem Samnaun teilweise in die Pylone integriert. Dabei wurde festgestellt, dass bei den verschiedenen Verkehrsleitsystem-Pylonen, welche auch künftig bestehen bleiben, das Logo anzupassen ist. Ebenso ist bei der Abzweigung Laret-West (Verkehrsleitsystem-Buchstabe „E“) das Feld mit der Markierung abgebleicht und muss neu gedruckt werden.

Von der Firma Micheluzzi liegt eine Offerte vor für die neuen Druckfolien für das Logo (8 Pylone, beidseitig) und beim Pylon bei der Abzweigung Laret West zusätzlich das Feld mit dem Verkehrsleitbuchstaben „E“ (Hintergrund Pink, Buchstabe „E“ weiss). Die Kosten betragen Total CHF 700.00.

Der Gemeindevorstand beschliesst, für die Erneuerung/Sanierung vom Verkehrsleitsystem Samnaun für die 9 Standorte den Betrag von CHF 700.00 zu genehmigen.

Die Arbeiten werden bei der Firma Micheluzzi in Auftrag gegeben und vom Bauamt der Gemeinde Samnaun koordiniert.